

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 4
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
ИНН 2628034301, ОГРН 1022601312667, КПП 262801001.
Тел/факс: 8 (87937)2-27-88. email: lycee4kisl@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Лицей № 4
И.Н. Зотова И.Н. Зотова

«27» 03 2023 г.

**Программа
антирисковых мер
«Низкий уровень оснащения школы»**

1. Низкий уровень оснащения школы

2. Цель и задачи реализации программы по работе с конкретным рисковым направлением

Цель: создание в образовательной организации в 2023 -2024 г.г. условий для повышения комфорта и безопасности образовательного процесса, пополнения фонда библиотеки новой учебной литературой в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, модернизация образовательного процесса, капитальный ремонт здания.

Задачи:

1. Модернизировать материально-технические ресурсы МБОУ Лицей № 4
2. Обновить информационно-образовательную среду

3. Целевые показатели (индикаторы достижения цели).

- помещения МБОУ Лицей № 4, требующие ремонта: учебные кабинеты, спортивный зал, пищеблок, фасад;
- устаревшее учебное и техническое оборудование;
- учебный фонд библиотеки в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО;

4. Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер

Первый этап (2022 год) - подготовительный.

Второй этап (май - декабрь 2023 года) - экспериментально-внедренческий.

Третий этап (сентябрь 2023 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.

Четвертый этап (май 2024 года) - этап итогового контроля.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

1. Создание и утверждение проектно-сметной документации;
2. Осуществление капитального ремонта;
3. Закупка и установка оборудования;
4. Модернизация образовательного процесса.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер. Наличие развитой инфраструктуры МБОУ Лицей № 4, способной обеспечить качественное проведение образовательной деятельности, коммуникацию участников образовательных отношений:

- отремонтированы учебные кабинеты, спортивный зал и пищеблок
- обновлено учебное и техническое оборудование

7. Исполнители.

Администрация, педагогический коллектив МБОУ Лицей № 4

8. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Дорожная карта реализации программы

Задача	Мероприятия	Сроки реализации	Показатели	Ответственные
Модернизировать материально-технические ресурсы	Провести плановую инвентаризацию	Февраль 2022 г.	Составлен акт инвентаризации	Зам. директора по АХР и зам. директора по ФЭВ
Провести капитальный ремонт	Утвердить план закупок на 2022/2023 уч. год	Март 2023 г.	Утверждён план закупок	Зам. директора по АХР и зам. директора по ФЭВ
	Проведение капитального ремонта	В течение 2023-2024 г	Капитальный ремонт	Зам. директора по АХР и зам. директора по ФЭВ
	Ремонт и оснащение кабинетов цифровым и учебным оборудованием:	В течение 2024 г	Обновление учебных кабинетов и наглядных пособий, оборудования для кабинетов физики, химии, технологии, биологии.	Зам. директора по АХР и зам. директора по ФЭВ
	Приобретение учебной и учебно-методической литературы.	2023-2024 учебный год	Обеспечены на 100% учебной литературой в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО .	Заместитель директора по УВР, заведующий БИЦ