



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
П Р И К А З

31.05.2021

город-курорт Кисловодск

01-10/561-02

Об утверждении Дорожной карты взаимодействия с образовательными организациями г.-к. Кисловодска в условиях цифровизации образования

В целях повышения качества образования в городе-курорте Кисловодске, в частности в области работы системы обеспечения профессионального развития педагогических работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту взаимодействия с образовательными организациями г.-к. Кисловодска в условиях цифровизации образования (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника информационно-методического отдела МБУ «ЦООУ» Локтеву М.Е.

Начальник управления образования  
администрации г.-к. Кисловодска

С.Б.Рябошанка

Кондратенко Анастасия Борисовна -  
методист информационно-методического отдела МБУ  
«Центр обслуживания образовательных учреждений»  
8(87937)2-53-91  
Локтева М.Е.

С приказом ознакомлены:

Приложение к приказу  
управления образования администрации  
города-курорта Кисловодска  
№ 04-10/562-20 от «31» 05 2021 г.

«РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО»  
на заседании муниципального  
методического совета г.-к.Кисловодска  
М.В. Кошкина М.С.  
Протокол № 2 от «29» 04 2021 г.

«УТВЕРЖДЕНО»  
Начальник управления образования  
администрации г.-к.Кисловодска  
С.Б.Рябошанка  
С.Б.Рябошанка



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**взаимодействия с образовательными организациями г.-к. Кисловодска в условиях**  
**цифровизации образования**  
**(на 2021-2024 гг.)**

**Цель:** создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся школы, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров.

Задачи:

- создать и внедрить современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
- повысить компетентность педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий;
- повысить цифровую компетентность обучающихся школы и внедрить инновационные цифровые проекты;
- обеспечить сетевое взаимодействие внутри педагогического сообщества;
- сформировать положительное отношение к информационным технологиям у родителей обучающихся.

| № | Направление   | Мероприятия  | Сроки         | Ответственный  | Планируемый результат   |
|---|---|--|---------------|--|---|
| 1 | Цифровая инфраструктура образовательных учреждений г.-к. Кисловодска (далее ОУ) | <p>1. Анализ материально-технического оснащения информационной среды ОУ</p> <p>2. Анализ и обновление административных кабинетов (компьютерное оборудование, ПО)</p> <p>3. Оснащение учебных кабинетов ОУ необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности (по потребности ОУ)</p> <p>4. Мобильный класс (программное обеспечение, выход в интернет)</p> <p>5. Создание информационных центров на базе школьных библиотек (компьютеры с выходом в Интернет, оснащённые поисковыми системами, специализированными библиотечными программами)</p> <p>6. Wi-Fi зона для обучающихся и педагогического коллектива.</p> | 2021 г.       | Управление образования. Руководитель ОУ, зам директора по ИКТ, системный администратор | Осуществлён анализ, выявлены проблемы. Справка о состоянии материально-технического оснащения.                          |
|   |   |  | 2022 г.       | Руководители ОУ, зам. директора по ИКТ   | Осуществлён анализ. Проработан вопрос по использованию административных ноутбуков.                                      |
|   |   |  | 2022 г.       | Руководители ОУ, зам. директора по АХЧ, гл. бухгалтер                                  | Осуществлена замена устаревших компьютеров, проекторов, МФУ, аудиоколонок, наушников и др.                              |
|   |   |  | 2022 г.       | Руководители ОУ, зам. директора по ИКТ, зам. директора по АХЧ, системный администратор | Осуществлена реновация помещений: мебель, ПО, выход в Интернет и т.д.   |
|   |   |  | 2022-2023 гг. | Зам директора по ИКТ, системный администратор  | Установлен комплект «SmartBox + клавиатура» с предустановленным доступом на школьную цифровую платформу для школьников. |
|   |   |  | 2021          | Зам директора по ИКТ, системный администратор  | Wi-Fi зона в школьных библиотеках   |

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 2 | Цифровые инструменты, ресурсы в ОУ                                | 1. Мониторинг цифровых продуктов для образовательного процесса, направленных на повышение качества образования (учебные платформы, электронные учебники, программное обеспечение и др.)<br>2. Изучение возможности сетевых ресурсов для использования в педагогической практике<br>3. Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная и внеурочная деятельность) | В течение всего периода реализации проекта   | Управление образования, ИМО, Зам директора по УВР и ИКТ, ШМО                            | Осуществлен анализ цифровых продуктов. Аналитические документы.   |
| 3 | Использование цифровых технологий для решения задач управления ОУ | 4. Изучение новых ресурсов: персонализированной модели образования<br>5. Проведение уроков с использованием различных IT-инструментов, в том числе платформы Учи.ру   | В течение всего периода реализации проекта<br>В течение всего периода реализации проекта | Управление образования, ИМО, руководитель ОУ, учителя-предметник<br>Учителя-предметники | Апробирована ШЦП ПАО<br>Сбербанк<br>Внедрены и используются современные цифровых инструментов<br>Развито взаимодействия между субъектами образовательного процесса с использованием ИКТ |
| 3 | Использование цифровых технологий для решения задач управления ОУ | 1. Использование сайта управления образования и ОУ для мониторинга потребностей всех субъектов образовательного процесса.   | Постоянно  | Управление образования, ИМО, Зам директора по УВР и ИКТ                                 | Развито взаимодействия между субъектами образовательного процесса с использованием ИКТ  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>2. Создание и регулярное обновление персональных учительских сайтов для передачи и обмена передового опыта</p> <p>3. Создание и регулярное обновление страниц сайтов управления образования и ОУ для детей с ОВЗ</p> <p>4. Создание электронного методического пространства на сайте УО</p>   | <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>   | <p>ИМО, зам. директора по УВР, учителя-предметники и</p> <p>ИМО, зам. директора по УВР, учителя-предметники и</p> <p>ИМО</p>                                   | <p>Созданы условия для обмена педагогическим опытом и оперативного получения информации учащимися</p> <p>Созданы условия для обмена педагогическим опытом и оперативного получения информации учащимися</p> <p>Созданы условия для удобного и оперативного использования ресурсов ИМО.</p>                                       |
| <p>4 Управление цифровой трансформацией ОУ</p> | <p>1. Проанализировать существующую школьную цифровую образовательную среду.</p> <p>2. Общая встреча руководителей и учителей, участвующих в проекте цифровой трансформации ОУ</p> <p>3. Создание планов развития школьной цифровой образовательной среды в каждом ОУ г.-к. Кисловодска</p> <p>4. Создать цифровую систему муниципального обучения и наставничества (семинары, консультации, круглые столы, распространение опыта работы и т.д.)</p> | <p>2021</p> <p>Август - сентябрь 2021</p> <p>Сентябрь - октябрь 2021 г.</p> <p>Постоянно</p> | <p>Управление образования, ИМО, Зам директора по УВР и ИКТ, ГМО</p> <p>ИМО, руководители ОУ, команда учителей школы</p> <p>Руководители ОУ</p> <p>ИМО, ГМО</p> | <p>Осуществлен анализ, выявлены проблемы. Аналитические документы.</p> <p>Сформулированы и обобщены общие ожидания по цифровой трансформации ОУ</p> <p>Сформулировано общее видение о процессе реализации проекта</p> <p>Разработан план школы (дорожная карта) на 2021-2024</p> <p>Повышена цифровая компетентность учителя</p> |